



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

OF. CMJM/JVCL N° 103/2023

Jerônimo Monteiro – E.S.
Em, 22 de agosto de 2023.

Assunto: SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE O PORQUÊ DO ATRASO NO INÍCIO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.


Senhora Secretária de Saúde,

Solicito de Vossa Senhoria, informações sobre o porquê do atraso no início da obra da reforma e ampliação do posto de saúde do Bairro Santo Antônio, se houve algum imprevisto ou contratempo em relação ao mesmo.

Visto que a obra estava liberada para ser iniciada no mês de abril de 2023 e até o momento não foi dado início as obras, assim gostaria de solicitar que a secretaria notificasse a referida empresa vencedora do processo licitatório para dar andamento a obra de reforma e ampliação do postinho de saúde do bairro Santo Antônio.

Mediante o exposto, peço que esta Secretaria realize o que se pede.


JOSÉ VALBER CABRAL LISBOA
VEREADOR PROPOSITOR

Protocolado sob o nº	64801/2023
Em, _____ de	28/08/2023 de _____
	
PROTOCOLISTA	

A: Sra. SANDRA LUPPIN
Secretária Municipal de Saúde

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

Agentes participantes: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e Ministério da Saúde
Início da obra: Abril/2023
Termino da obra: Dezembro/2023

Denúncias, Reclamações e elogios:

Ministério da Saúde



Sistema Único de Saúde

